

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

Fase:	____0 Onboarding y planificación _____
Nombre del proyecto:	____CI/CD Cloud Economico para Aplicaciones Web con GitHub Action y Hosting Gratuito _____
Equipo:	____Grupo SN_# 3 _____
Tutor:	____Ing. Carlos G Rodriguez _____
Ciclo:	____Estancia Profesional _____
Semana No.:	____0____ Fecha (inicio - fin): __28 Sep. -04 Octubre _____

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes	Melvin Rodruiguez Carlos Lopez Carlos Martinez Tamara Martinez Zuleima Medina
Roles	Melvin Rodriguez: Lider del proyecto Carlos lopez: Devops Jr. Carlos Martinez: Ingeniero Cloud Jr Tamara Martinez: Desarrollador Web Jr Zuleima Medina: QA/ Documentador Tecnico Jr.
Fase Actual	Fase 0- Onboarding y planificacion
entregable objetivo	Crear un cloud economico para aplicaciones web con github actions y hosting gratuito
acuerdos clave	cada integrante realizo una tarea que se le fue asignado se revisaron los procesos en reuniones grupales y se discutieron dificultades
riesgos iniciales y estado general de avance	Dificultades con organizacion de reuniones por diferencias de horarios laborales. problemas tecnicos y de señal de internet. ESTADO GENERAL DE AVANCE: El proyecto presenta un avance favorable las actividades ya fueron completadas y actualmente se esta trabajando en la revision de los ultimos resultados

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Creador de cuenta en GitHub	Creador de la cuenta en GitHub para poder trabajar en la plataforma	Melvin Omar Juarez Rodriguez	https://docs.google.com/document/d/1rTv3NBODYWyGOJUiFrNx679TX9OvWyd1iUGtYe0VEvY/edit?usp=drivesdk
Encargado de la automatización en GitHub	Configuración de procesos mediante GitHub, permitiendo ejecutar tareas relacionadas con el proyecto de forma automática, como integración, despliegue o actualización del código.	Carlos Mauricio Lopez Garcia	Se verificó la configuración de los procesos en GitHub
Integración y aprovisionamiento del Hosting gratuito	Configuración e integración de un servicio de hosting gratuito para alojar y publicar aplicaciones web, vinculándolo con el repositorio del proyecto para facilitar su despliegue.	Carlos Armando Martinez Chicas	Se verificó la integración del proyecto con el servicio de hosting gratuito mediante la publicación y acceso exitoso a la aplicación en línea
Encargada de implementar la lógica base de la aplicación web y construir la suite inicial	Desarrollo e implementación de la lógica de programación necesaria para el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema, siguiendo los requerimientos establecidos	Tamara Abigail Martinez Lemus	Se verificó la implementación de la lógica del sistema mediante la revisión del código fuente y la comprobación del funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas
QA, documentador técnico jr	Realización de pruebas de calidad y elaboración de la documentación técnica de la aplicación web, verificando el correcto funcionamiento de sus funcionalidades	Zuleima Beatriz Medina Morales	Registro de pruebas realizadas a las funcionalidades desde la aplicación web

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Crear y administrar el repositorio del proyecto, permitiendo almacenar y gestionar el código de fuente.	Se creó la cuenta en GitHub y se utilizó la plataforma para trabajar en el proyecto.
GitHub Actions	Automatizar procesos relacionados con el proyecto, como ejecución de tareas, integración, despliegue y actualización del código.	Se configuraron trabajos para verificar su correcta ejecución.
Google Docs	Elaborar y documentar las actividades realizadas durante el proyecto.	Se utilizó para registrar la información y presentar las evidencias verificables de las actividades.
Navegador Web (Google Chrome)	Acceder a GitHub, Google Docs y demás servicios necesarios para desarrollar y verificar las actividades.	Permitió acceder a las plataformas utilizadas y comprobar la configuración de los procesos.

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Dificultad inicial para configurar la automatización en GitHub.	Retraso en la ejecución automática de las tareas del proyecto.	Falta de experiencia inicial en la configuración de los procesos.	Configuración y comprobación de los trabajos en GitHub.
Necesidad de configurar correctamente los flujos de trabajo.	Podría impedir que las tareas de integración, despliegue o actualización del código se ejecuten correctamente.	Configuración incorrecta o incompleta de los procesos de trabajo.	Verificación de los procesos de trabajo.
Falta de familiarización inicial con GitHub.	Puede generar dificultades para trabajar correctamente con la	Conocimiento limitado de las funciones y herramientas disponibles en GitHub.	Creación de la cuenta posterior a la utilización de GitHub para

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
	plataforma y el proyecto.		trabajar en el proyecto.
Necesidad de comprobar la ejecución de la automatización.	Una configuración no verificada podría provocar errores en los procesos automatizados.	Falta de validación de los trabajos después de su configuración.	Ejecución y comprobación del trabajo configurado.

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Configuración de los procesos de automatización en GitHub	Dificultad inicial para configurar la automatización	Carlos Mauricio Lopez Garcia	Verificación de la configuración y ejecución de los trabajos en GitHub.
Creación y configuración de la cuenta en GitHub.	Falta de familiarización inicial con la plataforma.	Melvin Omar Juarez Rodriguez	Registro de la creación de la cuenta en GitHub.
Ejecución y comprobación de los flujos de trabajo configurados	Necesidad de validar que el trabajo funcionara correctamente.	Tamara Abigail Martinez Lemus	Evidencia de la ejecución y comprobación de los procesos
Documentación y verificación de las actividades del proyecto	Necesidad de organizar y documentar las evidencias de las configuraciones y pruebas realizadas	Zuleima Beatriz Medina Morales	Registro y revisiones de las evidencias de proyectos.

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Creacion de cuenta en GitHub.	Completado	Se creo la cuenta en GitHub para poder trabajar en la plataforma y desarrollar las actividades del proyecto.
Configuracion de automatizacion.	Completado	Se configuraron procesos de GitHub para ejecutar tareas relacionadas con el proyecto de forma automatica.
Flujos de trabajo	verificado	Se realizo la ejecucion y comprobacion de los trabajos configurados para verificar su funcionamiento.
Documentacion y evidenciass	Completado	Se registraron las actividades realizadas y se proporcionaron evidenciaa verificables mediante Google Docs.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Continuar la configuracion de los mprocesos de automatizacion en GitHub.	Carlos Mauricio Lopez Garcia	Desarrollo	Procesos de GitHub configurados y funcionales.
Realizar pruebas de los flujos de trabajo	Melvin Omar Juarez Rodriguez	Pruebas	Trabajos ejecutados y verificandolos correctamente.
Dar seguimiento al proyecto en GitHub	Carlos Armando Martinez Chicas	Seguimiento	Proyecto organizado y actualizado en GitHub..
Actualizar la documentacion y evidencias	Tamara Abigail Martinez Lemus	Documentacion	Evidencias verificables de las actividades realizadas

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Actualizar y revisar la documentacion y evidencias del proyecto	Zuleima Beatriz MedinaMorales	Documentación y QA	Evidencia verificables, documentacion actualizar y organizada

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Melvin Omar Juarez Rodriguez	Gestion de plataforma.	creacion de la cuenta en GitHub para trabajar en la plataforma.	Cuenta y accesos al proyecto en GitHub	Registro, evidencia de la creacion de la cuenta GitHub	Cuenta creada y habilitada para trabajar en el proyecto
Carlos Mauricio Lopez Garcia	Gestion del proyecto	Apoyo en la utilizacion de GitHub para el desarrollo y seguimiento del proyecto.	Poyecto Gestionada mediante GitHub	Evidencia del trabajo realizado en GitHub	Proyecto disponible para continuar con las actividades.
Carlos Armando Martinez Chicas	Automatizacion	Configuracion de procesos mediante GitHub.	Trabajando el proyecto en GitHub	Configuracion de los procesos de GitHub	Procesos de configuracion
Tamara Abigail Martinez Lemus	Verificacion tecnica.	Ejecucion y comprobacion del trabajo configurados.	Procesos de trabajo	Evidencia de la ejecucion y comprobacion de los flujos de trabajo	Se verifico el funcionamiento de los flujos configurados.

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Zuleima Beatriz Medina Morales	QA documentador jr	Revisión y documentación de las actividades realizadas en el proyecto, verificando que los procesos y resultados quedaran correctamente registrados	Documentación y evidencias del proyecto	Registro de actividades, revisión de documentos y evidencias verificables mediante Google Docs.	Documentación actualizada y organizada, con evidencias disponibles para verificar las actividades realizadas

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Melvin Omar Juárez Rodríguez	Creación de cuenta y trabajo en GitHub	Completado	Se creó la cuenta en GitHub y se habilitó el acceso para trabajar en el proyecto.	No
Zuleima Beatriz Medina Morales	Revisión, validación y organización de la documentación técnica y evidencias del proyecto	Completado	Se revisó y organizó la documentación y las evidencias de las actividades realizadas, verificando que fueran claras, completas y correspondientes al trabajo realizado	No

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Carlos Mauricio Lopez Garcia	configuracion de procesos de automatizacion en GitHub	Completado	Se configuraron los procesos y se realizaron las actividades correspondientes en GitHub	No
Carlos Armando Martinez Chicas	Ejecucion y comprobacion de los flujos de trabajo.	Completado.	Se verifico la ejecucion de los flujos de trabajo configurados para comprobar su funcionamiento	No
Tamara Abigail Martinez Lemus	Documentacion y registro de evidencias del trabajo realizado.	Completado	Se registraron las actividades realizadas y sus respectivas evidencias verificables.	No

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Melvin Omar Juarez Rodriguez	Documentacion de proyecto	Registro de la creacion y uso de la GitHub	Documentacion y registro.	Evidencia de la cuenta y trabajo realizado en GitHub
Carlos Mauricio Lopez Garcia	Configuracion de automatizacion	Configuracion de procesos en GitHub.	Configuracion tecnica	Configuracion de trabajo en GitHub
Carlos Armando Martinez Chicas	Flujos de trabajo	Ejecucion y comprobacion de los flujos configurados.	Prueba y validacion.	Evidencia de ejecucion y comprobacion
Tamara Abigail Martinez Lemus	Documento de seguimiento	Registro de actividades y evidencias	Documentacion	Documento con las actividades y evidencias verificables.
Zuleima Beatriz Medina Morales	Documentacion y evidencias del proyecto	Revision, organizacion y actualizacion de la documentacion y registro de	QA y documentacion tecnica	Documentos revisados y evidencias registradas

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
		evidencias de las actividades realizadas		mediante Google Docs.

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Melvin Omar Juarez Rodriguez	Creacion y configuracion de cuenta	Cuenta de GitHub	Cuenta creada y habilitada para trabajar en el proyecto.	Evidencia de creacion de la cuenta
Carlos Mauricio Lopez Garcia	Configuracion del trabajo	Procesos de trabajo en GitHub	Procesos configurados correctamente	Configuracion de los flujos de trabajo
Carlos Armando Martinez Chicas	Verificacion de documentacion	Registro de actividades y evidencias	Informacion documentada y organizada	Documento de evidencias
Tamara Abigail Martinez Lemus	Ejecucion y validacion	Flujos de trabajo configurados	Ejecucion y funcionamiento comprobados	Evidencia de ejecucion de los flujos
Zuleima Beatriz Medina Morales	Validacion y revision de documentacion y evidencias	Documentacion tecnica, registros y evidencias del proyecto	Se verifico que la documentacion estuviera completa, organizada y que las evidencias correspondieran a las actividades realizadas	Registro de revision y documentos/evidencias almacenados en Google Docs

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
Melvin Omar Juarez Rodriguez	Creacion de la cuenta y trabajo en GitHub	Evidencia de la cuenta y actividad realizada en GitHub	Bueno
Carlos Mauricio Lopez Garcia	Configuracion de los procesos automatizados en GitHub	Configuracion de los trabajos	Bueno
Carlos Armando Martinez Chicas	Ejecucion y comprobacion de los flujos de trabajo	Evidencia de ejecucion y verificacion	Bueno
Tamara Abigail Martinez Lemus	Documentacion de las actividades y evidencias del proyecto	Documento con las evidencias verificables	Bueno
Zuleima Beatriz Medina Morales	Revision, validacion y documentacion de las pruebas realizadas al proyecto	Documentacion de pruebas, evidencias de funcionamiento de la aplicacion.	Bueno

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Melvin Omar Juarez Rodriguez	Gestion de plataforma	Creo la cuenta y trabajo con GitHub para el proyecto	Familiarizacion inicial con la plataforma	Mediante el uso y seguimiento de las funciones de GitHub	Continuar trabajando y dar seguimiento al proyecto
Carlos Mauricio Lopez Garcia	Automatizacion	Configuro los procesos de seguimiento en GitHub	Configuracion inicial de los procesos,	Configurando y comprobando los trabajos.	Continuar realizando

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
					pruebas y verificaciones.
Carlos Armando Martinez Chicas	Verificación Técnica	Ejecuto y compruebo los trabajos configurados	Verificar que los procesos funcionen correctamente	Mediante la ejecución y comprobación de los trabajos configurados	Dar seguimiento al funcionamiento de los procesos.
Tamara Abigail Martinez Lemus	Documentación	Registro las actividades y evidencia del proyecto	Organización de la información y evidencias.	Recopilando y documentando las actividades realizadas.	Mantener actualizada la documentación del proyecto
Zuleima Beatriz Medina Morales	QA documentados técnico jr	Realice pruebas y documente las evidencias del funcionamiento de la aplicación GitHub Actions y el despliegue en el hosting gratuito	Verificar que los procesos y el despliegue funcionaran correctamente	Mediante la ejecución de pruebas, revisión de resultados y documentación de las evidencias obtenidas	Continuar realizando pruebas, documentando evidencias y verificando el correcto funcionamiento del proyecto.

14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Creacion de la cuenta para trabajar en GitHub	Registro captura	Melvin Omar Juarez Rodriguez	Evidencia de creacion de cuenta en GitHub
2	Configuracion de los procesos de automatizacion mediante GitHub	Configuracion	Carlos Mauricio Lopez Garcia	Configuracion del trabajo en GitHub
3	Ejecucion de los flujos de trabajo configurados	Prueba ejecutada	Tamara Abigail Martinez Lemus	Evidencia de ejecucion en GitHub
4	Comprobacion del funcionamiento de los procesos de automatizacion	Validacion	Carlos Armando Martinez Chicas	Evidencia de comprobacion de los trabajos configurados
5	Registro de actividades y evidencias del proyecto	Documento	Zuleima Beatriz Medina Morales	Documento de seguimiento del proyecto

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia :

Evidencia 1: Captura de la cuenta de GitHub creada por Melvin Omar Juarez Rodriguez utilizada para trabajar en el proyecto.

Evidencia 2: Captura de la configuracion de los procesos en GitHub, realizaba por Carlos Mauricio Lopez Garcia

Evidencia 3: Captura de la configuración de los trabajos en GitHub mostrando la realización del proceso
Carlos Armando Martínez Chicas

Evidencia 4: Captura de la comprobación o validación de los trabajos demostrando que los procesos
fueron ejecutados correctamente, Tamara Abigail Martínez Lemus

Evidencia 5: Captura de la configuración de los trabajos (workflows) utilizados para las tareas del
proyecto, Zuleima Beatriz Medina Morales